



ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

14.01.2014

№ 5-51

г. Киров

**О введении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, Кировской области**

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Обеспечить с 01 января 2014 года введение федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДО) в образовательных организациях реализующих образовательную программу дошкольного образования (далее – ДОО), Кировской области.

2. Утвердить план действий по введению ФГОС ДО в ДОО Кировской области (далее – План), согласно приложению.

3. Начальникам отделов Золотовой Л.Е., Никифоровой О.Е., Юдинцеву В.В. обеспечить выполнение Плана в установленные сроки.

4. Начальникам управлений образовательных округов Ивачеву Г.П., Карасевой Н.В., Пономареву П.Н., Смирновой Е.В., Винокуровой Т.В., Чайковской Г.Н., Ворошниковой Л.Н., Рогачевой О.В.:

4.1. Довести План до сведения органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, и ДОО.

4.2. Организовать разработку Планов на муниципальном и институциональном уровнях управления введением ФГОС ДО согласно Приложению № 1 к настоящему приказу.

4.3. Организовать до 01 июля сбор и экспертизу образовательных программ ДОО в соответствии с требованиями ФГОС ДО.

5. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования:

5.1. Организовать разработку Плана действий по введению ФГОС ДО с учетом Плана департамента образования, утвержденного настоящим приказом, и обеспечить его реализацию.

5.2. Представить до 01 июля 2014 года в соответствующее управление образовательного округа для экспертизы образовательную программу ДОО.

6. Кировскому областному государственному образовательному автономному учреждению дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) «Институт развития образования Кировской области» (Машарова Т.В.) с целью подготовки руководящих и педагогических работников к введению ФГОС ДО обеспечить выполнение соответствующих мероприятий Плана.

7. Кировскому областному государственному казенному учреждению «Центр оценки качества образования» (Шалагинов Н.Л.) разработать модель региональной системы оценки качества дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО.

8. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя главы департамента образования Измайлова А.М.

Глава департамента образования  
Кировской области



А.М.Чурин

УТВЕРЖДЕН

приказом департамента образования Кировской области  
от 14.01.2014 № 5-51

Глава департамента образования Кировской области

А.М. Чурин

«14» \_\_\_\_\_ 2014 год

ПЛАН

действий по введению федерального государственного стандарта  
дошкольного образования в образовательных организациях, реализующих образовательную программу  
дошкольного образования, Кировской области на 2014 год

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Исполнитель	Планируемый результат
<b>1</b>	<b>Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение реализации ФГОС ДО</b>			
1.1	Подготовка приказа департамента образования Кировской области (далее – ДО) «Об утверждении плана действий по введению федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС ДО) в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, Кировской области на 2014 год»	Январь	Отдел дошкольного, общего и дополнительного образования ДО (далее - отдел ДОДО)	Утвержден приказ «Об утверждении плана действий по введению федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС ДО) в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, Кировской области на 2014 год»
1.2	Подготовка приказа ДО «Об утверждении проекта «Управление введением ФГОС ДО в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования (далее – ДОО) в Кировской области» на 2014-2016 годы	Январь	Отдел ДОДО	Утвержден проект «Управление введением ФГОС ДО в ДОО Кировской области» на 2014-2016 годы
1.3	Подготовка приказа ДО «О проведении мониторинга готовности	февраль	отдел ДОДО	Утверждена модель мониторинга

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Исполнитель	Планируемый результат
	ности ДОО к введению и реализации ФГОС ДО»		КОГОАУ ДПО (ПК) «ИРО Кировской области» (далее – ИРО),	готовности ДОО к введению и реализации ФГОС ДО
1.4	Обеспечение в ДОО разработки и утверждения образовательной программы в соответствии с ФГОС ДО	До 01 июля	Управления образовательных округов ДО (далее – УОО)	Утверждена образовательная программа дошкольного образования во всех ДОО к началу 2014/2015 учебного года
1.5	Сбор и экспертиза образовательных программ ДОО в соответствии с требованиями ФГОС ДО	До 01 июля		
1.6	Обеспечение издания локальных актов или внесения необходимых изменений в действующие локальные акты ДОО, регламентирующие организацию образовательного процесса в соответствии с ФГОС ДО	До 01 сентября	ДОО	Приведены к началу 2014/2015 учебного года в соответствие с ФГОС ДО локальные акты ДОО
1.7	Разработка модели региональной системы оценки качества образования (далее – РСОКО) в соответствии с ФГОС ДО	Октябрь	КОГБУ ЦОКО, ИРО, управление надзора и контроля ДО, отдел ДОДО	Разработаны измерительные материалы для проведения оценочных процедур и механизм реализации РСОКО
1.8	Разработка Примерных требований к базовому уровню оснащенности средствами обучения и воспитания для организации развивающей предметно-пространственной среды в соответствии с требованиями ФГОС ДО	Март	ИРО	Разработаны Примерные требования к базовому уровню оснащенности средствами обучения и воспитания для организации развивающей предметно-пространственной среды в соответствии с требованиями ФГОС ДО
1.9	Организация обсуждения вариативных примерных образовательных программ дошкольного образования (в части учета региональных, этнокультурных особенностей)	постоянно	ИРО	Проведены семинары по обсуждению вариативных примерных образовательных программ дошкольного образования (в части учета региональных, этнокультурных особенностей)

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Исполнитель	Планируемый результат
1.9	Корректировка методической базы по вопросам развития негосударственного сектора	Октябрь, Ноябрь	ИРО, отдел ДОДО	Разработаны методические рекомендации по развитию негосударственного сектора
1.10	Разработка методических рекомендаций по вопросам: организации функционирования внутренней системы оценки качества дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО	Сентябрь	ИРО	Сформированы в помощь педагогическим работникам методические рекомендации по функционированию внутренней системы оценки качества дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО
<b>2</b>	<b>Организационное обеспечение реализации ФГОС ДО</b>			
2.1	Создание Координационной группы, обеспечивающей координацию действий органов управления Кировской области по исполнению плана действий по введению ФГОС ДО	Февраль	ИРО, отдел ДОДО	Создана Координационная группа, обеспечивающая координацию действий органов управления образованием Кировской области по исполнению плана действий по введению ФГОС ДО
2.2	Проведение заседаний Координационной группы по обеспечению введения ФГОС ДО	Февраль, Июнь	Отдел ДОДО	Определены основные направления работы по введению ФГОС ДО, рассмотрены итоги мониторинга готовности ДОО к введению ФГОС ДО в 2014/2015 у.г., модель РСОКО в соответствии с ФГОС ДО и модель мониторинга готовности ДОО к введению ФГОС ДО
2.3	Организация получения методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, получающих дошкольное образование в форме семейного образования	В течение года	Отдел ДОДО	Утвержден приказ об оказании методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, получающих дошкольное образование в форме семейного образования

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Исполнитель	Планируемый результат
2.4	Проведение заседаний учебно-методического совета ИРО по вопросам «Основные подходы к реализации ФГОС ДО» и «Методика формирования содержания образовательной программы повышения квалификации в условиях введения ФГОС ДО»	Январь, Март	ИРО	Определено основное содержание образовательных программ курсовой подготовки по вопросам введения в ДОО ФГОС ДО
2.5	Проведение совещаний с сетевыми методистами (тьюторами) и заведующими районных методических кабинетов (центров) по вопросам методического сопровождения введения и реализации ФГОС ДО	Март, Сентябрь	ИРО	Определены основные направления деятельности при организации взаимодействия по вопросам введения в ДОО ФГОС ДО
2.6	Проведение окружных семинаров по теме «Оценка качества дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО»	Апрель	ИРО	Определены подходы к оцениванию достижений обучающихся и осуществлена диссеминация опыта работы по функционированию в ОУ модели внутренней системы оценки качества образования в соответствии с ФГОС НОО
2.7	Проведение окружных мероприятий по вопросам ФГОС ДО (окружные совещания с представителями органов местного самоуправления и ДОО, координационные советы, общественные советы по образованию, методические объединения педагогов, круглые столы, информационные дни, творческие лаборатории и группы, семинары и др.)	В течение года	УОО	Осуществлен обмен опытом работы ДОО по организации введения ФГОС ДО, анализ работы ДОО по введению ФГОС
2.8	Размещение на сайте ИРО методических материалов, направленных на обеспечение реализации ФГОС ДО	В течение года	ИРО	Расширены возможности получения педагогическим и руководящим работникам методической помощи
2.8	Организация деятельности инновационных педагогических площадок по проблемам проектирования и реализации ООП ДО в соответствии с ФГОС ДО	В течение года	ИРО	Апробированы организационно-управленческие механизмы и педагогические технологии
2.9	Организация деятельности консультационного пункта по вопросам введения ФГОС ДО (при личном обращении работников ОУ, по телефону, в режиме онлайн, посредством сайта ИРО)	В течение года	ИРО	Получены ответы работниками ДОО оперативно в соответствии с индивидуальными запросами
2.10	Проведение мониторинга «Готовности ДОО к введению и	Апрель	ИРО	Скорректирована работа по введе-

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Исполнитель	Планируемый результат
2.11	Разработка комплексной программы методического сопровождения ДОО на этапе введения ФГОС ДО	Март	ИРО	Сформирован перечень методических мероприятий, включающий различные формы работы по подготовке руководителей и педагогических работников к переходу на ФГОС ДО
<b>3</b>	<b>Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО</b>			
3.1	Обеспечение поэтапного повышения квалификации руководителей и педагогических работников ДОО по вопросам реализации ФГОС ДО	Январь 2014 Декабрь 2016	ИРО	Сформирован план-график повышения квалификации для руководителей и педагогических работников по вопросам реализации ФГОС ДО (далее – план - график)
3.2	Проведение мониторинга потребности в повышении квалификации руководителей и педагогических работников по вопросам ФГОС ДО и профессиональной готовности к ведению образовательного процесса в соответствии с ФГОС ДО	Январь	ИРО	Сформирован список руководителей и педагогических работников области, нуждающихся в повышении квалификации на 2014 г.
3.3	Выполнение плана-графика повышения квалификации руководителей и педагогических работников по вопросам реализации ФГОС ДО на 2014 год	В течение года	ИРО	Обучено 51,5% руководителей и педагогических работников, переходящих на ФГОС ДО
3.4	Разработка и лицензирование образовательных программ курсовой подготовки, включающих в свое содержание вопросы реализации ФГОС ДО	В течение года	ИРО	Сформирован пакет программ курсовой подготовки, отвечающих задачам введения в ДОО ФГОС ДО
3.5	Оптимизация и коррекция содержания организационно-педагогической деятельности кафедр ИРО с учетом изучения вопросов, связанных с ведением в ДОО образовательного процесса в условиях реализации ФГОС ДО (через организацию конференций, семинаров, лабораторий и др.)	В течение года	ИРО	Актуализирована обратная связь с руководителями и педагогическими работниками ДОО по вопросам введения ФГОС ДО
3.6	Обеспечение готовности руководителей и педагогических работников ДОО к введению ФГОС ДО	В течение года	ДОО	Обеспечена готовность 51,5% педагогических и руководителей работ-

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Исполнитель	Планируемый результат
4	<b>Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ДО</b>			
4.1	Распределение субвенции местным бюджетам из областного бюджета на реализацию прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях между муниципальными районами (городскими округами) в части расходов на оплату труда педагогических работников, в части расходов на оплату труда руководителей, учебных расходов на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов и утверждение локальным нормативно-правовым актом департамента образования Кировской области	Январь	Отдел управления финансами	Утвержден приказ департамента образования Кировской области «Об утверждении распределения субвенции на реализацию прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях»
4.2	Разработка рекомендаций по расходованию в 2014 году субвенции местным бюджетам из областного бюджета на реализацию прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях и направление в адрес администраций муниципальных районов (городских округов)	Февраль	Отдел управления финансами	Разработаны рекомендации по расходованию в 2014 году субвенции местным бюджетам из областного бюджета на реализацию прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях направлены в адрес администраций муниципальных районов (городских округов)
4.3	Подготовка порядка определения объема и предоставления субсидии из областного бюджета частным дошкольным образовательным организациям, имеющим лицензию на осуществление образовательной деятельности, на финансовое обеспечение получения дошкольного образования в соответствии с нормативами финансового обеспечения образовательной деятельности муниципальных дошкольных образовательных организаций для муниципальных районов (городских округов)	Февраль	Отдел управления финансами	Постановление Правительства области «Об утверждении Порядка определения объема и предоставления субсидии из областного бюджета частным дошкольным образовательным организациям»
4.4	Осуществление мониторинга по расходованию муниципальных	Ежеквар-	Отдел управления	Проведен мониторинг по расходо-



№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Исполнитель	Планируемый результат
4.5	<p>ными районами (городскими округами) субвенции на реализацию прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях</p> <p>Осуществление мониторинга по расходованию частными дошкольными организациями субсидии из областного бюджета на финансовое обеспечение получения дошкольного образования</p>	Ежеквартально	Отдел управления финансами	<p>ванию муниципальными районами (городскими округами) субвенции на реализацию прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях</p> <p>Проведен мониторинг по расходованию частными дошкольными организациями субсидии из областного бюджета на финансовое обеспечение получения дошкольного образования</p>
<b>5</b>	<b>Информационное обеспечение введения ФГОС ДО</b>			
5.1	Размещение и обновление материалов на информационно-образовательном Интернет-портале Кировской области по вопросам введения ФГОС ДО, в том числе вступивших в силу нормативных документов по данному вопросу	В течение года	Отдел информации и делопроизводства ДО	Создан доступный банк информации по проблеме ФГОС ДО; участникам образовательного процесса, общественности предоставляется возможность получать ответы на вопросы в интерактивном режиме
5.2	Проведение пресс-конференций по вопросам реализации ФГОС ДО с участием главы ДО	В течение года	Отдел информации и делопроизводства ДО	
5.3	Организация подготовки материалов по вопросам внедрения ФГОС ДО к публикации в печатных средствах массовой информации	В течение года	Отдел информации и делопроизводства ДО	
5.4	Обеспечение информирования участников образовательного процесса о введении ФГОС ДО посредством использования возможностей сайтов ДО, ИРО, ДОО.	В течение года	Отдел информации и делопроизводства ДО, УОО, ИРО	
5.5	Организация работы форума о ходе внедрения ФГОС ДО в Кировской области через сайт ИРО	В течение года	ИРО	